
یادگیری عمیق در کنترل پروژه و نرم افزارهای آن

درک نقش هماهنگی بین واحدها در موفقیت پروژه

پیشنهادها:

استفاده ترکیبی از نرم افزار synchro و پریماورا برای بهبود کنترل

پروژه

بهبود سیستم بهره وری و عدالت جبران خدمات کارکنان

بسمه تعالی

معرفی محل کارآموزی
شرکت جاوید انرژی پرتو زیرمجموعه

هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد

مجری پروژه های پالایشگاهی و

توسعه میادین نفتی

مراحل فرایند ساخت/تولید
مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه

طراحی تفصیلی و مدارک مهندسی

تدارک و خرید تجهیزات

اجرا و ساخت پروژه 

پیش راه اندازی و راه اندازی

بهره برداری

شرح فعالیت های انجام شده

آشنایی با پروژه های نفت و گاز و مدارک مهندسی

MDL با کمک )WBS(تدوین ساختار شکست کا

توسعه برنامه زمان‌بندی و تعیین روابط فعالیت ها

فشرده‌سازی برنامه برای کاهش زمان پروژه 

دستاوردها /پیشنهادها برای

رفع چالش ها

خلاصه کارآموزی

آشنایی با پروژه های هلدینگ و شرکت در دوره

های آموزشی متنوع

یادگیری عملی مدیریت پروژه های نفت و گازی

یادگیری مدیریت زمان و منابع در پروژه های

EPC
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مانند

Primavera
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ویژگی ها/مزایای فرایند 

افزایش راندمان تولید و کاهش زمان

عملیات 

هماهنگی و هم افزایی فرایندها با

WBSاستاندارد
بهره برداری بهینه از منابع نفت و گاز

تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های

نوین
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کاستی ها/چالش های

صنعت موجود
تغییرات ناگهانی در پروژه و تاثیرگذاری در

برنامه زمانبندی

ریسک های عملیاتی و هزینه های سنگین

نیاز مداوم به فناوری های نوین برای
رقابت جهانی
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تحلیل داده محور و نتیجه گیری

نوآوری موتور محرک توسعه در صنعت انرژی است

مدیریت چابک پروژه کلید موفقیت در پروژه های

پیچیده است

هماهنگی بین واحدها ضرورتی انکارناپذیر است

آموزش مستمر نیروی انسانی عامل مزیت رقابتی

است

8

گزارش کارآموزی کارشناسی

دانشجو:ستایش چرمچی

استاد راهنما:روزبه قوسی

دانشکده مهندسی صنایع


